

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального
проекта «Мобильный детский
сад»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Сведения об ответственных и участниках
1 этап				
1.1.	Создание рабочей группы по подготовке и реализации проекта	Май 2020	Создана рабочая группа	Комитет образования (далее – КО), образовательная организация (далее – ОО)
1.2.	Заседание рабочей группы по реализации проекта «Мобильный детский сад»	В течение всего периода	Постоянная рефлексия и внесение изменений в проекте	КО, ОО
1.3.	Информирование родителей о реализации проекта	Июнь-июль 2020 года	Выступление на родительски собраниях	ОО
1.4.	Формирование муниципальной нормативной базы обеспечивающей условия для реализации модели	Май- июнь 2020 года	Наличие нормативной базы	КО, ОО
2 этап				
2.1.	Корректировка плана реализации проекта	По необходимости	Внесение изменений в план	КО
2.2.	Создание особого воспитательно-образовательного пространства ориентированного на ребенка, воспитывающего в условиях семьи	В течение всего периода	Создано воспитательно-образовательное пространство	ОО

2.3.	Создание единого информационно-методического пространства для педагогов Усть-Ишимского муниципального района с целью обучения новым подходам в организации работы с детьми и родителями в условиях вариативных форм предоставления услуги дошкольного образования на основе распределения педагогической деятельности между педагогом и родителем	В течение всего периода	Работа творческой группы по реализации проекта	КО, ОО
2.4.	Организация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в населенных пунктах, где отсутствует образовательная программа дошкольного образования	В течение всего периода	Реализация программы дошкольного образования	ОО
2.5.	Составление перечня диагностических методик, применяемых в программе консультационного центра в рамках проекта «Мобильный детский сад»	В течение всего периода	Банк данных методических материалов	КО, ОО
2.6.	Планирование финансирования проекта при формировании бюджета	В течение всего периода		КО
3 этап				
3.1.	Мониторинг результатов проекта	Июнь 2024 года	Аналитическая справка	КО, ОО
3.2.	Подготовка и издание методических материалов по результатам промежуточных и итоговых результатов проекта	Июнь-июль 2024 года	Издание методических материалов	КО, ОО
3.3.	Рассмотрение результатов проекта	Август 2024 года	Рассмотрение результатов на совете руководителей	КО, ОО
3.4.	Принятия плана работы по дальнейшему развитию проекта	Август 2024 года	Дальнейшее развитие проекта	КО, ОО

