

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования
Администрации Усть-Ишимского МР



Моржевилова Т.В.

«01» сентября 2023 года

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
«Научи, учитель!»**

I. Общая информация

1	Наименование федеральных проектов	Проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»		
2	Наименование региональных проектов	Региональные проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»		
3	Наименование проекта	Проект Муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов «Научи, учитель!»		
4	Вид проекта	Проект Муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов (участием)	Срок начала и окончания	01.09.2023 - 31.12.2024
5	Куратор проекта	Щеникова Марина Васильевна, старший методист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр в сфере образования»		
6	Руководитель проекта	Черкасова Марина Анатольевна, директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр в сфере образования»		
7	Администратор проекта	Фролова Виктория Руслановна, методист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр в сфере образования»		

8	Участники проекта	Молодые педагоги-члены муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов	
		Руководители образовательных организаций Усть-Ишимского муниципального района	
		Педагогические работники образовательных организаций Усть-Ишимского муниципального района	
9	Связь с государственными программами и проектами Российской Федерации. Связь с государственными программами Омской области	<p>Федеральные проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда».</p> <p>Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 № 250-п.</p> <p>Распоряжение Министерства образования Омской области от 15.06.2022 № 1789 «О внесении изменений в отдельные распоряжения Министерства образования Омской области» (Распоряжение Министерства образования Омской области от 18.06.2020 года № 1584 «Об утверждении Стратегии профессионального развития, профессиональной помощи и поддержки педагогических работников Омской области на период до 2024 года»)</p>	
II. Описание проекта			
10	Цели реализации проекта	<p>— Развитие практик реверсивного наставничества между молодыми и опытными педагогическими работниками с целью обмена опытом, взаимной передачи знаний, совершенствования профессиональных компетенций, оперативного приобретения навыков, актуальных для реализации профессиональных задач (в том числе цифровых).</p> <p>— Организация взаимодействия педагогических работников общеобразовательных организаций как профессионалов разных поколений.</p>	
11	Индикаторы проекта	Количество молодых педагогов, принявших участие в реализации проекта (в возрасте до 35 лет)	Не менее 4 молодых педагогов
		Количество опытных педагогов, участников реверсивного наставничества в рамках реализации проекта (в возрасте старше 35 лет)	Не менее 6 опытных педагогов

		<p>Количество уроков / внеурочных занятий, проведенных совместно наставнической парой (молодой педагог и опытный педагог), на которых осуществляется прикладное применение новых компетенций знаний, приемов, навыков, приобретенных в результате реверсивного наставничества</p>	<p>Не менее 6 уроков / внеурочных занятий</p>
12	Задачи проекта	<p>— Сформировать наставнические пары/группы молодых педагогов (в возрасте 35 лет) и опытных педагогов (в возрасте старше 35 лет) для реализации технологии реверсивного наставничества.</p> <p>— Организовать продуктивное взаимодействие наставника (молодого педагога) и наставляемого (опытного педагога) по преодолению профессиональных затруднений в области цифровых навыков:</p> <p>использования персонального компьютера (ПК), электронной почты, социальных сетей и мессенджеров («ВКонтакте»), применения современных технических средств обучения (ТСО), информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум», облачных хранилищ, использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) платформы ФГИС «Моя школа», цифрового образовательного контента (ЦОК).</p> <p>— Повысить профессиональную (предметно-методическую) компетентность молодых педагогов в области разработки уроков и/или занятий в рамках внеурочной деятельности с использованием современных ТСО, ЦОР и в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.</p> <p>— Сформировать практику разработки и проведения уроков и/или занятий в рамках внеурочной деятельности с использованием современных технических средств обучения, цифровых образовательных ресурсов совместно наставнической парой.</p> <p>— Обеспечить информационную открытость реализации проекта в средствах массовой информации, социальных сетях и поддержку творческих инициатив участников.</p>	

13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> — Повышение цифровой грамотности педагогических работников (опытных педагогов) и предметно-методической компетентности молодых педагогов в условиях реализации обновленных ФГОС. — Укрепление профессионального сообщества молодых педагогов в рамках деятельности муниципальных проектных лабораторий молодых педагогов. — Развитие наставнических практик по форме «учитель - учитель». — Повышение престижа педагогической профессии и практической значимости наставнической деятельности. 								
14	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания						
Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:			Сентябрь 2023 года	Декабрь 2024 года						
1 этап. Определение условий, необходимых для реализации проекта		1 этап. Определение условий, необходимых для реализации проекта	Сентябрь 2023 года	Сентябрь 2023 года						
2 этап. Реализация мероприятий проекта		2 этап. Реализация мероприятий проекта	Октябрь 2023 года	Ноябрь 2024 года						
3 этап. Подведение итогов реализации проекта (Рефлексивно-аналитический этап)		3 этап. Подведение итогов реализации проекта (Рефлексивно-аналитический этап)	Ноябрь 2024 года	Декабрь 2024 года						
15	Основные риски реализации проекта и пути их преодоления	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="607 999 1167 1050">Основные риски:</td> <td data-bbox="1167 999 2136 1050">Пути преодоления:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1050 1167 1214">- отсутствие у молодых педагогов опыта наставнической деятельности;</td> <td data-bbox="1167 1050 2136 1214">- методическая поддержка и профессиональная помощь в рамках реализации программ наставничества на уровне образовательной организации;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1214 1167 1383">- недостаточная техническая оснащенность образовательных организаций, недостаточная скорость подключения к сети «Ин-</td> <td data-bbox="1167 1214 2136 1383">- взаимодействие с муниципальной стажировочной площадкой «Реализация целевой модели наставничества педагогических работников и управленческих кадров в Усть-Ишимском муниципальном районе»</td> </tr> </table>			Основные риски:	Пути преодоления:	- отсутствие у молодых педагогов опыта наставнической деятельности;	- методическая поддержка и профессиональная помощь в рамках реализации программ наставничества на уровне образовательной организации;	- недостаточная техническая оснащенность образовательных организаций, недостаточная скорость подключения к сети «Ин-	- взаимодействие с муниципальной стажировочной площадкой «Реализация целевой модели наставничества педагогических работников и управленческих кадров в Усть-Ишимском муниципальном районе»
Основные риски:	Пути преодоления:									
- отсутствие у молодых педагогов опыта наставнической деятельности;	- методическая поддержка и профессиональная помощь в рамках реализации программ наставничества на уровне образовательной организации;									
- недостаточная техническая оснащенность образовательных организаций, недостаточная скорость подключения к сети «Ин-	- взаимодействие с муниципальной стажировочной площадкой «Реализация целевой модели наставничества педагогических работников и управленческих кадров в Усть-Ишимском муниципальном районе»									

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
проекта Муниципальной проектной лаборатории «Научи, учитель!»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение условий для реализации проекта				
1.1	Разработка и утверждение муниципального проекта «Научи, учитель!» с Межрегиональным и международным участием	Сентябрь 2023 года	Разработаны и утверждены паспорт проекта, план мероприятий	МКУ «ИМЦ в сфере образования»
1.2	Представление проекта Муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов Усть-Ишимского МР	Сентябрь 2023 года	Проведено онлайн-совещание с членами Муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов Усть-Ишимского муниципального района. Материалы размещены на странице МПЛМП	МКУ «ИМЦ в сфере образования», члены МПЛМП
1.3	Формирование наставнических пар/групп педагогов: наставник - педагог в возрасте до 35 лет, наставляемый - педагог в возрасте старше 35 лет	Сентябрь 2023 года	Сформированы наставнические пары педагогов	МКУ «ИМЦ в сфере образования», члены МПЛМП, педагоги ОО-кураторы реализации ЦМН
2 этап. Реализация мероприятий проекта				
2.1	Определение содержания реверсивного наставничества с учетом профессиональных затруднений наставляемых в области владения ПК, ТСО и ЦОР	Сентябрь-октябрь 2023 года	Разработана программа реверсивного наставничества, определены необходимые ресурсы для ее реализации	Наставнические пары, педагоги ОО-кураторы реализации ЦМН

2.2	Реализация программы реверсивного наставничества	Октябрь 2023 - октябрь 2024 года	Реализована программа реверсивного наставничества, достигнуты ожидаемые результаты: совместно наставнической парой разработан урок / внеурочное занятие с использованием современных ТСО, ЦОР	Наставнические пары, педагоги ОО-кураторы реализации ЦМН
2.3	Организация и совместное проведение разработанного урока / внеурочного занятия с использованием современных ТСО, ЦОР	Октябрь 2023 - ноябрь 2024 (в соответствии со сроками программы реверсивного наставничества)	Проведен совместный урок / внеурочное занятие с использованием современных ТСО, ЦОР; осуществлена видеозапись.	Наставнические пары
2.4	Участие в 1 заседании стажировочной площадки «Реализация целевой модели наставничества педагогических работников и управленческих кадров в Усть-Ишимском муниципальном районе»	Октябрь 2023	Представление опыта работы по реализации модели взаимодействия «опытный педагог – молодой специалист»	МКУ «ИМЦ в сфере образования», наставнические пары, педагоги ОО-кураторы реализации ЦМН
2.5	Участие в муниципальном конкурсе практик наставничества «Формула успеха»	Октябрь 2023	Участие в конкурсе практик наставничества «Формула успеха», формирование базы лучших практик, наполнение муниципальной методической платформы, тиражирование опыта.	МКУ «ИМЦ в сфере образования», наставнические пары, педагоги ОО-кураторы реализации ЦМН

2.6	Участие в семинаре-практикуме в рамках работы стажировочной площадки «Реализация целевой модели наставничества педагогических работников и управленческих кадров в Усть-Ишимском муниципальном районе»: «Реверсивное наставничество-эффективная модель сопровождения педагогических работников по формированию цифровых навыков»;	Январь 2024	Участие в семинаре-практикуме, формирование базы лучших практик, наполнение муниципальной методической платформы, тиражирование опыта.	МКУ «ИМЦ в СО», наставнические пары, педагоги ОО-кураторы реализации ЦМН
2.7	Участие в муниципальных педагогических чтениях «Наставничество-движение вперед»	Март 2024	Тиражирование эффективных практик	МКУ «ИМЦ в СО», наставнические пары, педагоги ОО-кураторы реализации ЦМН
2.8	Обеспечение информационной открытости о реализации проекта	Сентябрь 2023 - ноябрь 2024	Реализация проекта освещена в СМИ, на официальном сайте системы образования Усть-Ишимского муниципального района, сайте проектной лаборатории молодых педагогов, социальных сетях.	участники проекта
3 этап. Подведение итогов реализации проекта (Рефлексивно-аналитический этап)				
3.1	Выявление и тиражирование лучших практик по реализации проекта. Представление опыта осуществления реверсивного наставничества в рамках проекта «Научи, учитель!» на муниципальном уровне	Август 2023 - декабрь 2024 (по итогам проведения)	Опыт реализации проекта «Научи, учитель!» представлен на общественно-значимых мероприятиях в сфере образования (выступление в рамках августовского форума, представление опыта работы на муниципальной стажировочной площадке).	МКУ «ИМЦ в СО», педагогические работники, участвовавшие в реализации проекта «Научи, учитель!»

3.2	Предоставление руководителям образовательных организаций, муниципальному методическому активу результатов реализации проекта	Декабрь 2023 - ноябрь 2024 (по итогам проведения)	Представлена информация о достижениях индикаторов проекта. Информация обобщена (ежеквартально)	Молодые педагоги. Руководитель проекта
3.3	Оформление информационно-аналитической справки по итогам реализации проекта	Ноябрь - декабрь 2024	Разработана и опубликована в общем доступе информационно-аналитическая справка по итогам реализации проекта	Руководитель проекта