

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета Образования
Администрации Усть-Ишимского
муниципального района



Моржевилова Т.В.

« 05 » апреля 2019 г.

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Лидерство в образовании»»**

I. Общая информация		
1	Наименование федерального проекта	«Учитель будущего»
2	Наименование регионального проекта	«Учитель будущего»
3	Наименование регионального подпроекта	«Лидерство в образовании»
4	Наименование муниципального	«Лидерство в образовании»

	проекта							
5	Срок начала и окончания муниципального проекта	01.02.2019-30.06.2020						
6	Куратор муниципального проекта	Моржевилова Татьяна Валерьевна, председатель Комитета образования						
7	Руководитель муниципального проекта	Моржевилова Татьяна Валерьевна, председатель Комитета образования						
8	Администратор муниципального проекта	Долгушин Валерий Александрович, заместитель председателя Комитета образования Черкасова Марина Анатольевна, директор МКУ «Информационно-методический центр в сфере образования»						
9	Координатор муниципального проекта	Харитюк Тамара Валериевна, инспектор Комитета образования						
10	Участники муниципального проекта	Руководители муниципальных образовательных организаций Усть-Ишимского муниципального района Омской области (МБОУ «Аксеновская СОШ», МБОУ «Ашеванская ООШ», МБОУ «Загваздинская СОШ», МБОУ «Малобичинская СОШ», МБОУ «Ореховская СОШ», МБОУ «Пановская СОШ», МБОУ «Скородумская СОШ», МБОУ «Большетебендинская СОШ», МБОУ «лицей «Альфа», МБОУ «Большетавинская ООШ», МБОУ «Кайлинская ООШ», МБОУ «Никольская ООШ», МБОУ «Слободчиковская ООШ», МБОУ «Ярковская ООШ», МБДОУ «Усть-Ишимский детский сад №1», МБДОУ «Большетавинский детский сад», МБДОУ «Никольский детский сад», МБДОУ «Малобичинский детский сад», МБДОУ «Скородумский детский сад», МБДОУ «Детский сад п.Южный», МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДДТ», МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ»)						
II. Описание проекта								
11	Цель реализации проекта	Формирование и развитие среды для профессионального роста современных руководителей нового поколения						
12	Индикаторы муниципального проекта	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">№ п.п.</th> <th style="width: 50%;">Индикаторы</th> <th style="width: 40%;">Количественные показатели</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	№ п.п.	Индикаторы	Количественные показатели			
№ п.п.	Индикаторы	Количественные показатели						

		1	Реализация эффективных управленческих проектов с учетом проведения публичной защиты руководителями, прошедшими обучение на курсах повышения квалификации «Эффективный руководитель», «Хочу стать лидером»	Не менее 50% руководителей, прошедших обучение на курсах повышения квалификации «Эффективный руководитель», «Хочу стать лидером», провели публичную защиту управленческого проекта
		2	Количество образовательных организаций, разработавших программу развития с учетом видения, миссии, ценностей по итогам подпроекта «Перезагрузка среды общеобразовательной организации»	Не менее 1 образовательной организации МР
		3	Количество участников подпроекта «Обучая, обучаюсь»	Не менее 30% образовательных организаций МР
		4	Количество участников, включенных в банк данных по итогам управленческих проб «Один день с эффективным руководителем»	Не менее 3 человек
		5	Доля руководителей, являющихся участниками Ассоциации руководителей образовательных организаций МР	100% руководителей образовательных организаций МР
		6	Количество разработанных индивидуальных программ профессионального развития руководителей	100% руководителей образовательных организаций МР
13	Задачи муниципального проекта	1. Формирование навыков по управлению проектами у руководителей образовательных организаций в условиях курсов повышения квалификации.		

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Разработка и распространение в муниципальной системе образования технологии формирования индивидуальных программ профессионального развития руководителей образовательных организаций. 3. Организация развития и оценки эффективности деятельности руководителей образовательных организаций. 4. Формирование навыков руководителей по управлению изменениями в образовательной организации. 5. Формирование мотивированного кадрового резерва. 6. Реализация муниципальных проектов по лидерству в образовании. 		
14	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изменение на муниципальном уровне практики работы с руководителями образовательных организаций как лидерами в образовании. 2. Обеспечение профессионального роста руководителей образовательных организаций Усть-Ишимского МР Омской области. 3. Формирование нового типа руководителя – эффективного лидера. 		
15	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		1 этап. Определение условий, необходимых для реализации проекта	Февраль 2019	Март 2019
		2 этап. Реализация проекта	Март 2019	Май 2020
		3 этап. Рефлексивно-оценочный	Апрель 2020	Май 2020
16	Основные риски реализации проекта	Психологическая неготовность руководителей, низкая мотивация, отсутствие практики управления проектами в образовательной организации		

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Лидерство в образовании»**

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Предоставление данных о руководителях ОО МР в БОУ ДПО «ИРООО» для формирования банка данных руководителей общеобразовательных организаций Омской области	Март 2019	Предоставлены данные о 100% руководителей ОО МР	Комитет образования МКУ «ИМЦ в сфере образования»
2	Изучение региональной модели сопровождения руководителей образовательных организаций Омской области	Апрель 2019	Разработана муниципальная модель сопровождения руководителей образовательных организаций МР на основе региональной модели	Комитет образования МКУ «ИМЦ в сфере образования»
3	Мониторинг состояния управления образовательными организациями;	Апрель 2019	Выявлены проблемы и сильные стороны системы управления образовательными организациями МР	Комитет образования МКУ «ИМЦ в сфере образования»
4	Психологическое тестирование руководителей и	Апрель 2019	Проведена оценка психологической	Комитет образования

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	педагогов школ		готовности руководителя и коллективов школ к переменам	МКУ «ИМЦ в сфере образования»
5	Определение списка руководителей образовательных организаций МР и формирование заявки на курсы повышения квалификации для руководителей образовательных организаций «Эффективный руководитель», «Хочу стать лидером»	Март 2019	Сформирована и направлена в БОУ ДПО «ИРОО» заявка на курсы повышения квалификации для руководителей образовательных организаций «Эффективный руководитель», «Хочу стать лидером»	Комитет образования МКУ «ИМЦ в сфере образования»
6	Представление муниципального проекта «Лидерство в образовании» на Совете депутатов Усть-Ишимского района, размещение на сайте Комитета образования	Апрель 2019	Ознакомление с проектом широкого круга общественности	Комитет образования
2 этап. Реализация проекта				
7	Создание Ассоциации руководителей образовательных организаций Усть-Ишимского муниципального района Омской области	Март 2019	Создано профессиональное сообщество руководителей для выявления и тиражирования лучших управленческих практик – Ассоциация руководителей образовательных организаций Усть-Ишимского муниципального района Омской области	Комитет образования МКУ «ИМЦ в сфере образования»
8	Создание Клуба начинающего руководителя (наставничество)	Май 2019	Закрепление наставников	Комитет образования МКУ «ИМЦ в сфере образования»
9	Организация реализации эффективных	Сентябрь 2019 –	Осуществляется методическое сопровождение реализации эффективных	Комитет образования

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	управленческих проектов	июнь 2020	управленческих проектов	МКУ «ИМЦ в сфере образования»
10	Проведение самооценки руководителей образовательных организаций МР с целью определения промежуточных результатов и выявления затруднений	Сентябрь 2019	Аналитическая справка на основе отчетов руководителей образовательных организаций МР	Комитет образования МКУ «ИМЦ в сфере образования»
11	Организация прохождения КПК для руководителей ОО «Эффективный руководитель», «Хочу стать лидером»	Ноябрь 2019	ДПП «Эффективный руководитель», «Хочу стать лидером»	МКУ «ИМЦ в сфере образования» Руководители ОО МР
12	Прохождение курсов повышения квалификации для руководителей ОО «Эффективный руководитель»	Ноябрь 2019	ДПП «Эффективный руководитель»	Воронина И.В. Сухатская Н.Г. Дальниковская С.П. Кадыров М.М. Бухардинова З.М. Тимирова Л.С.
13	Сопровождение руководителей, обучившихся на курсах повышения квалификации, в публичной защите управленческих проектов	Сентябрь 2019-май 2020	Публичная защита управленческих проектов	Комитет образования МКУ «ИМЦ в сфере образования»
14	Сопровождение реализации программы профессиональных проб «Один день с	Сентябрь 2019-май 2020	Программа профессиональных проб	Комитет образования МКУ «ИМЦ в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	эффективным руководителем»			образования»
15	Сопровождение реализации программы подпроекта «Перезагрузка среды ОО за 100 дней» (МБОУ «Ярковская ООШ»)	Сентябрь 2019-май 2020	Программа подпроекта	Комитет образования МКУ «ИМЦ в сфере образования»
16	Совещания с руководителями образовательных организаций для представления результатов реализации проекта (с выездом в образовательные организации)	По отдельному графику	Представление практики реализации проекта	Комитет образования Руководители ОО МР
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
17	Анкетирование удовлетворенности участников образовательных отношений (педагоги, руководители ОО)	Март 2020	Аналитическая справка	Комитет образования
18	Собеседование с руководителями образовательных организаций МР по результатам реализации муниципального проекта	Апрель 2020	Аналитическая справка	Комитет образования МКУ «ИМЦ в сфере образования»