

Приложение 1
к приказу № 55
от 18.03.2022 года
комитета образования
Администрации Усть-Ишимского
муниципального района Омской
области

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286, федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на территории Омской области, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287, на территории Омской области (далее - ФГОС) в образовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района Омской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС				
1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС на территории Усть-Ишимского муниципального района	До 18 марта 2022 года	Комитет образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района (далее – комитет образования)	Наличие утвержденного плана-графика
2	Наделение Районного методического совета функциями координатора по введению ФГОС на территории Усть-Ишимского муниципального района	Март - декабрь 2022	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования»	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
3	Проведение рабочих совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам введения ФГОС	Март-апрель 2022 года	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования»	Составлен перечень дефицитов при введении ФГОС, определены способы по их ликвидации
4	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности	До 31 марта 2022 года	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере	Определена организационная структура подготовки внедрения ФГОС, определены функции,

	образовательной организации при реализации ФГОС		образования»	закреплены должностные обязанности
5	Корректировка планов муниципальной методической работы, внесение раздела по внедрению ФГОС 2022	До 31 марта 2022 года	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования»	Скорректированные планы работы в части методического сопровождения введения ФГОС
6	Организация проведения комитетом образования, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФГОС	март 2022 года	Комитет образования, руководители ОО	Проведена оценка готовности к введению ФГОС, выявлены дефициты
7	Организация разработки и реализации управленческих проектов ОО «Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО»	До 31 марта 2022 года	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования», руководители ОО	Наличие приказа об организации работы ОО по разработке управленческого проекта, определение сроков по разработке и реализации, утверждение контрольных точек по контролю за реализацией УП в ОО (промежуточные результаты ОО). Синхронизация работы ОО по разработке и реализации УП ОО
8	Мониторинг внедрения ФГОС (мониторинговые визиты, собеседования)	Октябрь – декабрь 2022 года	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования»	Количество мониторингов (выездов, количество посещенных уроков). Утвержденный план-график выездов в ОО. Наличие информационной справки по результатам мониторинга.
9	Мониторинг разработки и утверждения ООП НОО и ООО	Май – август 2022 года	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования», руководители ОО	В 100% ОО утверждены ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
10	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2022 года	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования»	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
12	Осуществление	Сентябрь	Комитет	100% использование

	мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	2022 года	образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования»	примерных рабочих программ по предметам
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС				
1	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательных организаций, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС	Постоянно	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования», руководители ОО	Формирован банк нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательных организаций, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС
2	Определение дефицитов при организации условий реализации ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	до 31 марта 2022 года	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования», руководители	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС в общеобразовательных организациях Усть-Ишимского района
III. Методическое обеспечение введения ФГОС				
1	Проведение стратегической сессии с руководителями предметных ассоциаций по внедрению обновленных ФГОС	до 31 марта 2022 года	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования»	Корректировка планов работы ассоциаций
2	Проведение анализа соответствия учебно - методических комплектов (далее УМК) по предметам учебного плана требованиям ФГОС. Использование рекомендаций для учителей по работе с УМК с учетом перехода на ФГОС	До 05 апреля 2022 года	МКУ «ИМЦ в сфере образования»	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС
3	Проведение заседаний и методических семинаров по вопросам: рабочие	1 раз в 2 недели (очно и заочно)	Комитет образования,	Рекомендации, документы, примерные рабочие программы,

	программы, использование УМК, использование оборудования, ЭОР и ЦОР		МКУ «ИМЦ в сфере образования», руководители предметных ассоциаций	программы семинаров
4	Разработка методических материалов и рекомендаций для педагогов по подготовке введения ФГОС	Ежемесячно	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования», руководители предметных ассоциаций	Пополнение методической копилки на сайте, количество методических материалов, количество разработанных рабочих программ по предмету
5	Реализация регионального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Усть-Ишимского района	По отдельному плану	МКУ «ИМЦ в сфере образования»	Достигнуто повышение качества образования
6	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования», руководители ОО	Обучающиеся общеобразовательных организаций Усть-Ишимского района умеют решать задачи с различными формулировками заданий
7	Экспертиза / согласование планов деятельности предметных ассоциаций и проектной лаборатории молодых педагогов	март - апрель 2022	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования», руководители предметных ассоциаций	Реализация планов деятельности
8	Собеседование с руководителями ОО на основе самодиагностики	Апрель-декабрь 2022 года	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования»	Выявлены дефициты, подготовлены адресные рекомендации, приняты управленческие решения
9	Закрепление за школами ПРШ наставников из числа школ показывающих стабильные результаты, по форме «команда – команда»	Апрель 2022 года	МКУ «ИМЦ в сфере образования»	Создание и реализация программы взаимодействия по форме «команда-команда»
10	Организация и	постоянно	Руководители	Определены

	проведение индивидуальных консультаций педагогов из школ ПРШ руководителями муниципальных ассоциаций учителей-предметников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС		муниципальных ассоциаций учителей-предметников	актуальные затруднения, механизмы преодоления, методическая помощь их оказана
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС				
1	Реализация плана-графика прохождения КПК управленческими командами по темам, связанным с обновленными ФГОС	Март-июнь 2022 года	МКУ «ИМЦ в сфере образования»	100% управленческих команд, прошедших КПК
2	Реализация плана-графика прохождения КПК педагогами по темам, связанным с обновленными ФГОС	Март-июнь 2022 года	МКУ «ИМЦ в сфере образования»	100% педагогов, прошедших КПК
V. Мониторинг готовности к введению ФГОС				
1	Создание системы мониторинга готовности ОО Усть-Ишимского района к введению ФГОС	До 31 марта 2022 года	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования»	Регламент мониторинга готовности ОО Усть-Ишимского района к введению ФГОС
2	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС	До 1 сентября 2022 года	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования»	Определен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению ФГОС
3	Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО по вопросам готовности к введению ФГОС	Апрель - май 2022 года	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования»	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФГОС
4	Организация и проведение мониторинговых экспертных выездов в ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации ФГОС	Апрель - май 2022 года	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования»	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФГОС, определены актуальные затруднения, механизмы преодоления, методическая помощь образовательным организациям, имеющим низкий

				уровень готовности к введению ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения ФГОС				
1	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайтах ОО и комитета образования, по вопросам внедрения обновленных ФГОС	До 31 марта 2022 года	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования», руководители ОО	Обеспечение доступности информации для 100 % родителей
2	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФГОС в общеобразовательных организациях Усть-Ишимского района	До 31 марта 2022 года и далее ежемесячно	Комитет образования, МКУ «ИМЦ в сфере образования», руководители ОО	Обеспечение доступности информации для 100 % родителей