

**План-отчёт деятельности проектной команды Усть-Ишимского муниципального района по реализации регионального подпроекта
«РМЦ – драйвер дополнительного образования Омской области»
на период с октября 2025 года по май 2026 года**

Муниципальная проектная команда:

1. Смирнова Анжелика Геннадьевна- руководитель МОЦ ДО МР Усть-Ишимский;
2. Смирнова Яна Витальевна- методист МОЦ ДО МР Усть-Ишимский;
3. Черемисова Ольга Дмитриевна- педагог дополнительного образования (художественная направленность) МБОУ ДО"Усть-Ишимский ДДТ"
4. Матышева Роза Мухаметсабаровна- руководитель Центра образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»»
5. Казанцева Валерия Константиновна- педагог дополнительного образования (цифровых и гуманитарных профилей) «Точка роста» на базе МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»»
6. Бухардинова Зарина Иларьяновна- педагог дополнительного образования (туристско-краеведческая направленность) МБОУ ДО"Усть-Ишимский ДООФСЦ"
7. Сияуткин Станислав Владимирович- педагог дополнительного образования (туристско-краеведческая направленность) МБОУ ДО"Усть-Ишимский ДООФСЦ"
8. Шалагинова Людмила Васильевна- педагог дополнительного образования (естественнонаучная направленность) «Точка роста» на базе Никольская СОШ
9. Дмитриева Любовь Ивановна- педагог дополнительного образования (естественнонаучная направленность) «Точка роста» на базе Никольская СОШ

Координатор от РМЦ: Короткова Ирина Юрьевна

Адрес страницы регионального подпроекта «РМЦ – драйвер дополнительного образования Омской области» навигатор будущего» на сайте Комитета по образованию:

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Планируемые результаты, в том числе количественные
1.	Создание муниципального ресурсного центра педагогов дополнительного образования Усть-Ишимского района	21.11.2025	Смирнова Яна Витальевна	Приказ о создании муниципального ресурсного центра педагогов дополнительного образования
2.	Открытие муниципального ресурсного центра педагогов дополнительного образования в рамках семинара-практикума «Методы и формы проведения учебных занятий в дополнительных общеобразовательных учреждениях»	21.11.2025	Смирнова Яна Витальевна	Открытие муниципального ресурсного центра педагогов дополнительного образования. Выступление не менее 5 спикеров на заявленную тему
3.	Организация проведения онлайн-опроса «Форматы/формы организации дополнительного образования»	до 21.11.2025	Смирнова Яна Витальевна	Прошли опрос не менее 70% педагогов, реализующих ДОП каждой направленности
4.	Формирование муниципальной проектной команды	до 21.11.2025	Смирнова Яна Витальевна	Создана муниципальная проектная команда
5.	Рабочая организационная встреча руководителей учреждений дополнительного образования	до 10.12.2025	Смирнова Анжелика Геннадьевна	Создан распорядительный документ о запуске в Усть-Ишимском районе подпроекта «РМЦ – драйвер ДО Омской области»

6.	Разработка плана-отчета о работе по реализации в муниципальном районе регионального подпроекта, размещение плана во вкладке страницы проекта на сайте Комитета по образованию	до 12.12.2025	Проектная команда	План-отчет разработан и размещен на сайте Комитета образования
7.	Заключение трехстороннего соглашения	до 12.12.2025	Смирнова Яна Витальевна Смирнова Анжелика Геннадьевна	Заключено соглашение о сотрудничестве
8.	Формирование рабочих групп по направленностям дополнительного образования, включая духовно-нравственную направленность из числа педагогов дополнительного образования, специалистов МОЦ	до 12.12.2025	Смирнова Яна Витальевна	Определен состав рабочих групп реализации регионального подпроекта
9.	Организация деятельности рабочих групп по проектированию и реализации предложенных современных форм учебных занятий по эффективной реализации компонента по направленности программы	до 12.12.2025	Смирнова Яна Витальевна	Организована деятельность рабочих групп по проектированию и реализации современных форм учебных занятий
10.	Создание на сайте Комитета образования информационной вкладки регионального подпроекта; размещение информации о муниципальной проектной команде; размещение информации о выполнении технических заданий, в том числе фото-отчеты; отправка в чат РМЦ ссылки на созданную веб-страницу	до 22.12.2025	Смирнова Яна Витальевна	Веб-страница регионального подпроекта на сайте Комитета образования создана
11.	Проведение мастер-классов «Изучение современного опыта использования интерактивных и проектных форм учебной деятельности»»	январь	Проектная команда	Мастер-классы проведены, приняли участие не менее 20 человек
12.	Участие муниципальной проектной команды в работе инструктивно-методических семинаров «Муниципальная пятница»	19.12.2025	Смирнова Яна Витальевна	Подготовлено сообщение о промежуточных результатах работы (по отдельному плану подготовки совещания)
13.	Организация и проведение педагогического коворкинга: «Самостоятельная разработка конспектов занятий с использованием новых методов и форм, апробация разработанных материалов в реальном образовательном процессе.»	январь 2026	Смирнова Яна Витальевна	Проведен круглый стол, предложили использование эффективных методик на занятиях
14.	Участие муниципальной проектной команды в работе инструктивно-методических семинаров «Муниципальная пятница»	23.01.2026	Смирнова Яна Витальевна	Подготовлено сообщение о промежуточных результатах работы (по отдельному плану подготовки совещания)
15.	Подготовка к выездному экспертно-аналитическому семинару	январь 2026	Проектная команда	
16.	Организация участия педагогического сообщества муниципального района в мероприятиях образовательного	февраль 2026	Смирнова Яна Витальевна	Не менее 60% педагогического сообщества приняли участие в мероприятиях

	интенсива для достижения результатов регионального подпроекта «РМЦ – драйвер дополнительного образования Омской области»		Смирнова Анжелика Геннадьевна	образовательного интенсива
17.	Участие в выездном экспертно-аналитическом семинаре: на базе Тарского муниципального района	февраль 2026	Проектная команда	
18.	Участие муниципальной проектной команды в работе инструктивно-методических семинаров «Муниципальная пятница»	20.02.2026	Смирнова Яна Витальевна	Подготовлено сообщение о промежуточных результатах работы (по отдельному плану подготовки совещания)
19.	Круглый стол «Демонстрация лучших практик, взаимное обучение и развитие.»	февраль 2026	Смирнова Яна Витальевна	Повышение профессионального мастерства педагогов, формирование единого методического пространства.
20.	Организация и проведение методической площадки: «Вектор ценностей: обмен опытом по духовно - нравственному воспитанию в работе детских объединений».	март 2026	Смирнова Яна Витальевна	Проведен круглый стол по обмену опытом по духовно – нравственному воспитанию
21.	Организация участия педагогического сообщества муниципального района в мероприятиях образовательного интенсива для достижения результатов регионального подпроекта «РМЦ – драйвер дополнительного образования Омской области»	март 2026	Смирнова Яна Витальевна Смирнова Анжелика Геннадьевна	Не менее 60% педагогического сообщества приняли участие в мероприятиях образовательного интенсива
22.	Участие муниципальной проектной команды в работе инструктивно-методических семинаров «Муниципальная пятница»	24.04.2026	Смирнова Яна Витальевна	Подготовлено сообщение о промежуточных результатах работы (по отдельному плану подготовки совещания)
23.	Организация участия педагогического сообщества муниципального района в мероприятиях образовательного интенсива для достижения результатов регионального подпроекта «РМЦ – драйвер дополнительного образования Омской области»	май 2026	Смирнова Яна Витальевна Смирнова Анжелика Геннадьевна	Не менее 60% педагогического сообщества приняли участие в мероприятиях образовательного интенсива
24.	Участие в областной конференции «Системные эффективные реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования»	май 2026	Проектная команда	Представлены промежуточные результаты реализации регионального подпроекта «РМЦ – драйвер дополнительного образования Омской области»
25.	Участие в областных мероприятиях для обучающихся и педагогов, организаторами которых являются РРЦ	согласно планам работы РРЦ	Смирнова Яна Витальевна Смирнова Анжелика Геннадьевна	количество участников с указанием мероприятия