


УТВЕРЖДАЮ  
 Председатель Комитета  
 образования Администрации  
 Усть-Ишимского МР  
 Т.В. Моржевилова  
 «05» май 2020 года



**ПАСПОРТ ПРОЕКТА  
 «МОБИЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД»**

<b>I. Общая информация</b>			
1	Наименование федеральных/региональных проектов	«Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка»/ «Поддержка семей, имеющих детей»; «Успех каждого ребенка»	
2	Наименование муниципального проекта	«Мобильный детский сад»	
3	Наименование проекта	«Мобильный детский сад»	
4	Вид проекта	муниципальный проект	Срок начала и окончания Май 2020 года Август 2024 года
5	Куратор проекта	Моржевилова Татьяна Валерьевна, председатель Комитета образования Администрации Усть-Ишимского МР	
6	Руководитель проекта	Харитюк Тамара Валериевна, специалист 1 категории Комитета образования Администрации Усть-Ишимского МР	
8	Участник проекта	МБДОУ «Усть-Ишимский детский сад №1» МБДОУ «Никольский детский сад» МБДОУ «Малобичинский детский сад» МБДОУ «Детский сад п.Южный»	
9	Связь с государственными программами Российской Федерации. Связь с	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» от 26.12.2017 года № 1642;	

	государственными программами Омской области	Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 года № 250-п; Постановление Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области» № 1-п от 11.01.2021 года.	
<b>II. Описание проекта</b>			
10	Цель реализации проекта	создание механизма по реализации права каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование, с дальнейшим тиражированием полученного опыта	
11	Индикаторы проекта	1. доля родителей, которым оказывается индивидуальная поддержка в развитии детей в семье;	Не менее – 75%
		2. доля ДОО, в которых организованы условия дошкольного образования для детей с ОВЗ и инвалидов – в ДОО имеются в наличии специальные учебные пособия и дидактические материалы, организован психолого-педагогический консилиум, имеются специалисты для оказания психологической и другой консультативной помощи семьям воспитанников с ОВЗ, имеется оборудованный доступ в здание для воспитанников и их родителей с ограниченными возможностями здоровья.	100 %

		3. доля воспитанников дошкольной образовательной организации в возрасте старше 5 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами;	Не менее – 80%
		4. Доля родителей, удовлетворенных качеством дошкольного образования	Не менее – 85%
12	Задачи проекта	<p>1. Увеличение охвата детей дошкольным образованием на территории Усть-Ишимского муниципального района;</p> <p>2. Оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста, проживающих в населенных пунктах Усть-Ишимского муниципального района, где отсутствует возможность получения дошкольного образования;</p> <p>3. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; проведение комплексной профилактики отклонений в социальном развитии детей;</p> <p>4. Обеспечение взаимодействия дошкольной организацией и другими организациями поддержки детей и родителей;</p> <p>5. Разработка индивидуальных форм игровой поддержки и организации педагогического сопровождения и развития детей.</p>	
13	Перечень ожидаемых результатов проекта	<p>1. Научно методическое сопровождение родителей в вопросах воспитания и организации образовательного процесса детей, не посещающих детский сад с учетом персонифицированного анализа, имеющихся ЗУНов у детей дошкольного возраста.</p> <p>2. Обеспечение целевой поддержки родителей по решению проблем развития и социализации ребенка;</p>	

		<p>3. Повышение педагогического и методического мастерства педагогического коллектива ДО;</p> <p>4. Создание особого воспитательно-образовательного пространства ориентированного на ребенка, воспитывающегося в условиях семьи с учетом потребностей родителей и обеспечивающего их единство с задачами государственной политики в сфере образования.</p> <p>5. Повышение качества и доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста и их родителей в населенных пунктах, не имеющих на своей территории дошкольной организации.</p> <p>6. Получение возможности тиражирования полученного опыта.</p>		
14	Сроки реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом , в том числе в разрезе этапов реализации:	Май 2020	Август 2024
		1 этап. Подготовительный.	Май 2020	Август 2020
		2 этап. Основной	Сентябрь 2020	Февраль 2024
		3 этап. Заключительный.	Март 2024	Август 2024
15	Основные риски реализации проекта и пути их преодоления	<u>Внутренние риски:</u> - Слабая мотивации педагогов к участию в проекте	<u>Пути преодоления:</u> - создание единого информационно-методического пространства для педагогов Усть-Ишимского муниципального района с целью обучения новым подходам в организации работы с детьми и родителями в условиях вариативных форм предоставления услуги дошкольного образования на основе распределения педагогической деятельности между педагогом и родителем; - помощь специалистам ДО Усть-Ишимского муниципального района в проектировании содержания образовательного процесса в условиях вариативности;	

		<p>- дефицит денежных средств для реализации проекта</p> <p><u>Внешние риски:</u> - отсутствие интереса со стороны родителей</p>	<p>- составление перечня диагностических методик, областей консультирования, применяемых в программе консультационного центра в рамках «Мобильного детского сада».</p> <p>Ежегодное планирование финансирования проекта при формировании бюджета.</p> <p>Информационная и разъяснительная работа с родителями</p>
--	--	--	---