

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Овладение современными навыками и технологиями для организации учебно-познавательной деятельности на уроке»

I. Общая информация					
1	Наименование проекта	«Овладение современными навыками и технологиями для организации учебно-познавательной деятельности на уроке»			
2	Вид проекта	Практико-ориентированный			
3	Руководитель проекта	Зырянкина Мария Васильевна			
4	Перечень исполнителей проекта	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер телефона
		Зырянкина М.В.	Учитель информатики	marya90zyrankyna@mail.ru	8(923)-680-67-24
		Самойлова С.В.	Учитель начальных классов	sveta.vlad58@mail.ru	8(904)-827-40-44
II Описание проекта					
	Актуальность проекта	<p>Выбранная тема обусловлена современными реалиями. Учитель в современной школе должен владеть цифровыми технологиями и применить их в своей практической деятельности. Технология наставничества призвана решать проблемы, с которыми сталкиваются педагоги.</p> <p>Одной из проблем является проблема педагога с большим стажем, ощущающего себя некомфортно в мире новых образовательных технологий. Наш проект направлен на решение данной проблемы.</p>			
7	Цель реализации проекта	Обучение навыкам использования ИКТ для организации учебно-познавательной деятельности, повышение качества обучения.			
8	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1.Изучить возможности компьютерных технологий 2.Освоить приемы работы на компьютере ; 3.Использовать навыки работы на компьютере, для повышения уровня самостоятельной, творческой, учебной работы. 			
9	Перечень ожидаемых результатов реализации	1.Овладение навыками работы с компьютерной техникой и методикой применения компьютера как средства обучения.			

	проекта	2. Умение ориентироваться в возросшем потоке информации, уметь ее находить, перерабатывать и использовать.		
10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разделе этапов реализации:	2020	2021
		1 этап. Подготовительный	1 сентября 2020	30 сентября 2020
		2 этап Основной	1 октября 2020	31 августа 2021
		3 этап Заключительный	1 сентября 2021	30 сентября 2021
11	Основные риски реализации проекта	Загруженность педагога учебной деятельностью, отсутствие времени на участие в проекте.		

План работы над проектом.

№	содержание основных мероприятий	сроки	исполнитель
сентябрь			
1	Анализ затруднений наставляемого, постановка проблемы. Составление плана дальнейших действий.	сентябрь	Зырянкина М.В Самойлова С.В
Октябрь-август			
2	1.Изучение возможностей компьютерных технологий 2.Освоение приемов работы на компьютере ; 3.Использование навыков работы на компьютере, для повышения уровня		Самойлова С.В Зырянкина М.В

	самостоятельной, творческой, учебной работы. 4. Разработка урока с использованием ИКТ.		
сентябрь			
3	Трансляция педагогического опыта использования ИКТ на МО;		Самойлова С.В